

СОГЛАСОВАНО  
Куратор проекта  
заместитель председателя  
Правительства Архангельской области  
\_\_\_\_\_ А.В. Вахрушев  
от \_\_\_\_ декабря 2018 года

УТВЕРЖДЕН  
решением проектного комитета  
Архангельской области  
от 13 декабря 2018 года, № 9

### ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Идентификационный номер проекта \_\_\_\_\_  
Наименование проекта «Успех каждого ребенка»

Руководитель проекта  
министр образования и науки  
Архангельской области  
\_\_\_\_\_ С.А. Котлов  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

#### 1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	<i>Вахрушев Артем Владимирович, заместитель председателя Правительства Архангельской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Котлов Сергей Александрович, министр образования и науки Архангельской области</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Ковалева Юлия Леонидовна, заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области</i>		
Связь с государственными программами Архангельской области	<i>Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 г. № 463-пп</i>		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	68	1 января 2018 г.	72	73	75	77	78,5	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	Основной	0	1 января 2018 г.	800	800	2600	3600	4400	5400
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах,	Основной	1	1 января 2018 г.	25,0	37,9	57,0	70,0	90,0	110,0

направленных на раннюю  
профориентацию, тыс. человек

4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной	0	1 июня 2018 г.	200	250	300	350	400	450
----	---	----------	---	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием <sup>1</sup>	За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей За счет средств областного и местных бюджетов созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в том числе реализации адаптированных дополнительных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ
1.2.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Архангельской области.

<sup>1</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	
1.3.	<p>Не менее 450 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	<p>Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p>
1.4.	<p>В общеобразовательных организациях Архангельской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p>	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 53 общеобразовательных организациях не менее 0,72 тыс. детей (нарастающим итогом к 2024 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее трех детских технопарков «Кванториум» и трех <sup>2</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>3</sup>	<p>Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p> <p>К 2024 году будут созданы не менее трех детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и трех мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</p>
1.6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Архангельской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.
1.7.	<p>Не менее 34 % детей в Архангельской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 46 % детей Архангельской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 52 % детей Архангельской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	<p>Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.</p> <p>Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p>

<sup>2</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

<sup>3</sup> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>Не менее 58 % детей Архангельской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 64 % детей Архангельской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 70 % детей Архангельской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	
1.8.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Архангельской области	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.
1.9.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Архангельской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год <sup>4</sup>	Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.

<sup>4</sup> За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.10.	В Архангельской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей <sup>5</sup>	<p>К концу 2021 года в Архангельской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).</p>
1.11.	Не менее 300 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями <sup>6</sup>	<p>Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан.</p>
1.12.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей	Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией,

<sup>5</sup> Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

<sup>6</sup> Опционально



№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	<p>осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;</li> <li>- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности</li> </ul>
1.13.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Архангельской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Архангельской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.14.	Обучающимся 5-11 классов в Архангельской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
-------	---------------------------------	---------------------------

зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению







1.5.	<p>Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями</p> <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия</p>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------







	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей							
1.7.	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.1.	Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.2.	Бюджет Архангельская область	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам Архангельской области</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.4.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Всего по региональному проекту, в том числе:	131,371	40,708	81,578	46,708	87,578	87,578	475,520
	Федеральный бюджет	87,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	87,025
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (Архангельской области)</i>	87,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	87,025
	Бюджет Архангельская область	8,495	4,857	4,857	4,857	4,857	4,857	32,780
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>	5,638	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	15,638

		18					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Архангельской области</i>	25,981	25,981	55,981	30,981	60,981	60,981	260,885
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>указывается наименование)</i>							
внебюджетные источники	9,870	9,870	20,740	10,870	21,740	21,740	94,830

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Котлов С.А.	Министр образования и науки Архангельской области	Вахрушев А.В.	2,5
2.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	75
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	5
4.	Участник регионального проекта	Петруханова И.В.	Начальник отдела дополнительного образования	Гнедышев Ю.А.	5
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петруханова Ю.Б.	Начальник отдела дополнительного образования	Гнедышев Ю.А.	5
6.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	5
7.	Участник регионального проекта	Юркин А.Л.	Ведущий консультант управления социально-	Маневская С.Б.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник регионального проекта		педагогической поддержки, реабилитации и семейных форм устройства детей Специалисты САФУ		10
	Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию				
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попова И.В.	Начальник отдела общего образования	Гнедышев Ю.А.	20
10.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	5
11.	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием		5
	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попова И.В.	Начальник отдела общего образования	Гнедышев Ю.А.	5
13.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	5
14.	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием		5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мигунов Д.В.	Начальник отдела информатизации, безопасности и материально-технического обеспечения	Ковалева Ю.Л.	5
16.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	5
Создание детских технопарков «Кванториум»					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петруханова Ю.Б.	Начальник отдела дополнительного образования	Гнедышев Ю.А.	5
18.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	5
19.	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием		
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петруханова Ю.Б.	Начальник отдела дополнительного образования	Гнедышев Ю.А.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	5
22.	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием		
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Юркин А.Л.	Ведущий консультант управления социально-педагогической поддержки, реабилитации и семейных форм устройства детей	Маневская С.Б.	5
24.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	5
25.	Участник регионального проекта		Руководители общеобразовательных организаций	Юркин А.Л.	5
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попова И.В.	Начальник отдела общего образования	Гнедышев Ю.А.	5
27.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
-------	----------------	------------------	-----------	-------------------------------	---------------------------------

Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической

28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Журавлев П.С.	Начальник отдела науки и высшей школы управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Ковалева Ю.Л.	5
29.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	5
30.	Участник регионального проекта	Петруханова Ю.Б.	Начальник отдела дополнительного образования	Гнедышев Ю.А.	5

Внедрение в Архангельской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петруханова Ю.Б.	Начальник отдела дополнительного образования	Гнедышев Ю.А.	5
32.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	5
33.	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием		

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
-------	----------------	------------------	-----------	-------------------------------	---------------------------------

Участие детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями

34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петруханова Ю.Б.	Начальник отдела дополнительного образования	Гнедышев Ю.А.	5
35.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	5
36.	Участник регионального проекта	Журавлев П.С.	Начальник отдела науки и высшей школы управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Ковалева Ю.Л.	5

Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ

37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петруханова Ю.Б.	Начальник отдела дополнительного образования	Гнедышев Ю.А.	5
38.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	5
39.	Участник регионального проекта	Попова И.В.	Начальник отдела общего образования	Гнедышев Ю.А.	5



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
-------	----------------	------------------	-----------	-------------------------------	---------------------------------

Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»

40.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петруханова Ю.Б.	Начальник отдела дополнительного образования	Гнедышев Ю.А.	5
41.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	5
42.	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием		

Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения

43.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попова И.В.	Начальник отдела общего образования	Гнедышев Ю.А.	5
44.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	5
45.	Участник регионального проекта	Самухин Н.С.	Начальник отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Ковалева Ю.Л.	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
2.1.1.	Создание общеобразовательными организациями личных кабинетов на портале «Проектория»	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
2.1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,		31 декабря 2019 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	направленных на раннюю профориентацию					
3.	Не менее 200 детей в Архангельской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» <sup>7 8</sup>	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
3.1.1.	Организация взаимодействия с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по вопросам реализации проекта «Билет в будущее» в 2019 году	1 января 2019 г.	31 марта 2019 г.	Попова И.В. Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	

<sup>7</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

<sup>8</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.	Не менее 200 детей в Архангельской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2019 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
4.	В общеобразовательных организациях Архангельской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Мигунов Д.В.	информационно-аналитический отчет	
4.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
4.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
4.1.	В общеобразовательных организациях Архангельской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2019 г.	Бурмин А.А. Мигунов Д.В.	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум»	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	
5.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 октября 2018 г	30 октября 2018 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
5.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	
5.1.	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной		31 декабря 2019 г.	Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.	поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» Не менее 34 % детей в Архангельской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	информационно-аналитический отчет	
6.1.	Не менее 34 % детей в Архангельской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2019 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	информационно-аналитический отчет	
9.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик	1 января 2020 г.	30 июля 2020 г.	Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обмена опытом между обучающимися					
9.1.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		30 июля 2020 г.	Петруханова Ю.Б.	информационно- аналитический отчет	
10.	В Архангельской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей <sup>9</sup>	1 января 2019 г	31 декабря 2021 г.	Петьруханова Ю.Б.	информационно- аналитический отчет	
10.1.3.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в	

<sup>9</sup> Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей				установленном порядке	
10.1.4.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	
10.1.	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей		31 декабря 2021 г.	Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	2021
11.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеразвивающих программ всех направленностей					
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2020 г.	Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	
12.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
12.1.1.	Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в открытых уроках «Проектоия»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
12.1.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,		31 декабря 2020 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	направленных на раннюю профориентацию					
13.	Не менее 250 детей в Архангельской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
13.1.1.	Организация взаимодействия с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по вопросам реализации проекта «Билет в будущее» в 2020 году	1 января 2020 г.	31 марта 2020 г.	Попова И.В. Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	
13.1.	Не менее 250 детей в Архангельской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными		31 декабря 2020 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
14.	В общеобразовательных организациях Архангельской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бурмин А.А. Мигунов Д.В.	информационно-аналитический отчет	
14.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
14.1.	В общеобразовательных организациях Архангельской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2020 г.	Бурмин А.А. Мигунов Д.В.	информационно-аналитический отчет	
16.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Петруханова Ю.Б. Журавлев П.С.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	российскими образовательными организациями <sup>10</sup>					
16.1.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		31 декабря 2020 г.	Петруханова Ю.Б. Журавлев П.С.	информационно-аналитический отчет	
17.	Не менее 46 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Архангельской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А	информационно-аналитический отчет	
17.1.	Не менее 46 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Архангельской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с		31 декабря 2020 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А	информационно-аналитический отчет	

<sup>10</sup> Опционально

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	использованием дистанционных технологий					
18.	В Архангельской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Гнедышев Ю.А.	информационно-аналитический отчет	
18.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
18.1.3.	Создание (открытие) регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи		31 декабря 2020 года	Гнедышев Ю.А.	информационно-аналитический отчет	
18.1.	В Архангельской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по		31 декабря 2020 г. <sup>11</sup>	Гнедышев Ю.А.	информационно-аналитический отчет	

<sup>11</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательным программам основного и среднего общего образования					
19.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории <i>Архангельской области</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год <sup>12</sup>	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Журавлев П.С.	информационно-аналитический отчет	
19.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в	

<sup>12</sup> За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
19.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.	<p>финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Архангельской области, в том числе</p>	31 декабря 2020 г.	Журавлев П.С.	информационно-аналитический отчет		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
20.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ		31 декабря 2021 г.	Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	
21.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	
21.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А	заявка Архангельской области в Министерство просвещения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей				Российской Федерации в установленном порядке	
21.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	
21.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных		31 декабря 2021 г.	Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеразвивающих программ всех направленностей					
22.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Петруханова Ю.Б. Журавлев П.С.	информационно-аналитический отчет	
22.1.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями		31 декабря 2021 г.	Петруханова Ю.Б. Журавлев П.С.	информационно-аналитический отчет	
23.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
23.1.1.	Организация участия обучающихся	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Попова И.В.		



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организаций в открытых уроках «Проектория»					
23.1.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2021 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
24.	Не менее 300 детей в Архангельской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
24.1.1.	Организация взаимодействия с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс	1 января 2021 г.	31 марта 2021 г.	Попова И.В. Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Россия)» по вопросам реализации проекта «Билет в будущее» в 2021 году					
24.1.	Не менее 300 детей в Архангельской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2021 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
25.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее двух детских технопарков «Кванториум» и одного мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Гнедышев Ю.А.	информационно-аналитический отчет	

<sup>13</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

<sup>14</sup> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
25.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	
25.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее двух детских технопарков «Кванториум» и одного мобильного технопарка «Кванториум» (для детей,		31 декабря 2021 г.	Гнедышев Ю.А.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проживающих в сельской местности и малых городах)					
26.	В общеобразовательных организациях Архангельской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бурмин А.А. Мигунов Д.В.	информационно-аналитический отчет	
26.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
26.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Министр образования и науки	соглашение с Министерством просвещения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			Архангельской области Котлов С.А	Российской Федерации о предоставлении субсидии	
26.1.	В общеобразовательных организациях Архангельской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2021 г.	Бурмин А.А.	информационно-аналитический отчет	
27.	Не менее 52 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Архангельской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.1.	Не менее 52 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Архангельской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2021 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	информационно-аналитический отчет	
30.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями <sup>15</sup>	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Петруханова Ю.Б. Журавлев П.С.	информационно-аналитический отчет	
30.1.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		31 декабря 2022 г.	Петруханова Ю.Б. Журавлев П.С.	информационно-аналитический отчет	
31.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Архангельской области	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

<sup>15</sup> Опционально

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
31.1.1.	Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в открытых уроках «Проектория»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Попова И.В.		
31.1.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2022 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
32.	Не менее 350 детей в Архангельской области/ получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
32.1.1.	Организация взаимодействия с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» по вопросам реализации проекта «Билет в будущее» в 2022 году	1 января 2022 г.	31 марта 2022 г.	Попова И.В. Самухин Н.С.		
32.1.	Не менее 350 детей в Архангельской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2022 г.	Попова И.В.	информационно- аналитический отчет	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
33.	В общеобразовательных организациях Архангельской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бурмин А.А. Мигунов Д.В.	информационно-аналитический отчет	
33.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
33.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				предоставлении субсидии	
33.1.	В общеобразовательных организациях Архангельской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2022 г.	Бурмин А.А.	информационно-аналитический отчет	
34.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее двух детских технопарков «Кванториум» и двух <sup>16</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>17</sup>	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Гнедышев Ю.А.	информационно-аналитический отчет	

<sup>16</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

<sup>17</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
34.1.1.	Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
34.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
34.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее двух детских технопарков «Кванториум» и двух		31 декабря 2022 г.	Гнедышев Ю.А.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
35.	Не менее 58 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Архангельской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	информационно-аналитический отчет	
35.1.	Не менее 58 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Архангельской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2022 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	информационно-аналитический отчет	
38.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Петруханова Ю.Б. Журавлев П.С.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	российскими образовательными организациями <sup>18</sup>					
38.1.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		31 декабря 2023 г.	Петруханова Ю.Б. Журавлев П.С.	информационно-аналитический отчет	
39.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся в Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
39.1.1.	Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в открытых уроках «Проектория»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Попова И.В.		

<sup>18</sup> Опционально

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
39.1.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2023 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
40.	Не менее 400 детей в Архангельской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	ПС
40.1.1	Организация взаимодействия с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по вопросам реализации проекта «Билет в будущее» в 2023 году	1 января 2023 г.	31 марта 2023 г.	Попова И.В. Самухин Н.С.		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
40.1.	Не менее 400 детей в Архангельской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2023 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
41.	В общеобразовательных организациях Архангельской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бурмин А.А. Мигкнов Д.В.	информационно-аналитический отчет	
41.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
41.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
41.1.	В общеобразовательных организациях Архангельской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2023 г.	Бурмин А.А.	информационно-аналитический отчет	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
42.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее трех детских технопарков «Кванториум» и двух <sup>19</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>20</sup>	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Гнедышев Ю.А.	информационно-аналитический отчет	
42.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
42.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	

<sup>19</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

<sup>20</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков					
42.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее трех детских технопарков «Кванториум» и двух мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2023 г.	Гнедышев Ю.А.	информационно-аналитический отчет	
43.	Не менее 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Архангельской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	информационно-аналитический отчет	
43.1.	Не менее 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Архангельской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с		31 декабря 2023 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	использованием дистанционных технологий					
46.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
46.1.1.	Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в открытых уроках «Проектория»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Попова И.В.		
46.1.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Архангельской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2024 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
47.	Не менее 450 детей в Архангельской области получили рекомендации по построению	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
47.1.1.	Организация взаимодействия с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» по вопросам реализации проекта «Билет в будущее» в 2024 году	1 января 2024г.	31 марта 2024 г.	Попова И.В. Самухин Н.С.		
47.1.	Не менее 450 детей в Архангельской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2024 г.	Попова И.В.	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
48.	В общеобразовательных организациях Архангельской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Бурмин А.А. Мигунов Д.В.	информационно-аналитический отчет	
48.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
48.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
48.1.	В общеобразовательных организациях Архангельской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2024 г.	Бурмин А.А.	информационно-аналитический отчет	
49.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее трех детских технопарков «Кванториум» и трех мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Гнедышев Ю.А.	информационно-аналитический отчет	
49.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
49.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	
49.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее трех детских технопарков «Кванториум» и трех мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2024 г.	Гнедышев Ю.А.	информационно-аналитический отчет	
52.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Архангельской области осваивают	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
52.1.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Архангельской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2024 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	информационно- аналитический отчет	
53.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Петруханова Ю.Б. Журавлев П.С.	информационно- аналитический отчет	
53.1.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями		31 декабря 2024 г.	Петруханова Ю.Б. Журавлев П.С.	информационно- аналитический отчет	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
54.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Архангельской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства <sup>21</sup>	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	
54.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Архангельской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства		31 декабря 2024 г.	Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	
55.	Обучающимся 5-11 классов в Архангельской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Петруханова Ю.Б. Самухин Н.С. Поопова И.В.	информационно-аналитический отчет	

<sup>21</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
55.1.1.	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.	1 января 2024 г.	31 марта 2014 г.	Петруханова Ю.Б. Самухин Н.С.	НПА	
55.1.2.	Разработаны рекомендации образовательным организациям по вопросам разработки индивидуальных учебных планов в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 апреля 2024 г.	31 мая 2024 г.	Петруханова Ю.Б. Федосеева И.В.	Рекомендации	
55.1.	Обучающимся 5-11 классов в Архангельской области предоставлены возможности		31 декабря 2024 г.	Попова Ю.Б. Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

освоения основных  
общеобразовательных программ  
по индивидуальному учебному  
плану, в том числе в сетевой  
форме, с зачетом результатов  
освоения ими дополнительных  
общеобразовательных программ  
и программ профессионального  
обучения



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта  
«Успех каждого ребенка»

### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

## 2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ( $F_{\text{дод}}$ ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{\text{дод}} = 71$	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ <p>где:  <math>K_i</math> – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p>	0	Отчет <i>Архангельской области</i> в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Орган исполнительной власти <i>Архангельской области</i> , реализующий государственную политику в области образования	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где:  <math>X_i</math> – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в <math>i</math>-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>	1,0	Отчеты муниципальных образований <i>Архангельской области</i>	Орган исполнительной власти <i>Архангельской области</i> , реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования <i>Архангельской области</i>	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов						
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	$F_{бвб} = X$ <p>где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p>	0	Отчеты муниципальных образований <i>Архангельской области</i>	Оператор проекта «Билет в будущее», Орган исполнительной власти <i>Архангельской области</i> , реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования <i>Архангельской области</i>	По Российской Федерации	1 раз в год	



## 4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»		107,918	34,870	75,740	218,528
1.1.1.	Федеральный бюджет	073 0703 024E251730 521	71,587	0,000	0,000	71,587
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>		71,587	0,000	0,000	71,587
1.1.2.	Бюджет Архангельской области	073 0703 024E2R1730 521	1,461	0,000	0,000	1,461
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>		1,461	0,000	0,000	1,461
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области		25,000	25,000	55,000	105,000
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.	внебюджетные источники		9,870	9,870	20,740	40,480
1.2.	В Архангельской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным		2,857	2,857	2,857	8,571

	программам основного и среднего общего образования					
1.2.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.	Бюджет Архангельской области	075 0709 0210470450 622	2,857	2,857	2,857	8,571
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		20,596	2,981	2,981	26,557
1.3.1.	Федеральный бюджет		15,438	0,000	0,000	15,438
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>	073 0702 022E250970 521	15,438	0,000	0,000	15,438
1.3.2.	Бюджет Архангельской области		4,177	2,000	2,000	8,177
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	075 0702 027E2R0970 521	4,177	2,000	2,000	8,177

	<i>муниципальных образований Архангельской области</i>					
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Архангельской области</i>		0,981	0,981	0,981	2,942
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.2.	Бюджет Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000

1.5.	<p>Не менее XX детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями</p> <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную</p>		0,000	0,000	0,000	0,000
------	--	--	-------	-------	-------	-------

	<p>деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p> <p>В /наименование субъекта Российской Федерации/ внедрена целевая модель развития региональных систем</p>					
1.5.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.2.	Бюджет Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в		0,000	0,000	0,000	0,000

	организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории /наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».					
1.6.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.2.	Бюджет Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях		0,000	0,000	0,000	0,000

	различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.					
1.7.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.2.	Бюджет Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
	Федеральный бюджет		131,371	40,708	81,578	253,656
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>		87,025	0,000	0,000	87,025

